



Dodatno gradivo

za 16. redno sejo Občinskega sveta Občine Vrhnika,

ki bo v ČETRTEK, 14. februarja 2013, ob 18.00 uri

v sejni sobi Občine Vrhnika



Številka: 900-4/2013 (1-02)
Datum: 14. 2. 2013

ČLANOM OBČINSKEGA SVETA
OBČINE VRHNIKA

ZADEVA: 16. redna seja Občinskega sveta Občine Vrhnika – dodatno gradivo

Spoštovani!

V prilogi vam dostavljamo dodatno gradivo za 16. redno sejo Občinskega sveta Občine Vrhnika, ki bo 14. 2. 2013, in sicer:

- **k točki 4:** Predlog sprememb v predlogu Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest in kolesarskih poti v občini Vrhnika

Prilagamo tudi Poročilo o aktivnostih od decembra 2012 do februarja 2013 za objekt Kulturni center s knjižnico.

Z lepimi pozdravi!

Župan
Stojan Jakin, univ.dipl.inž.grad.,l.r.



Številka: 007-25/2011 (6-04)
Datum: 13.2.2013

k točki 4

ČLANOM OBČINSKEGA SVETA OBČINE VRHNIKA

ZADEVA: Predlog sprememb v predlogu Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest in kolesarskih poti v občini Vrhnika

I. OBRAZLOŽITEV:

Pripravljenec Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest in kolesarskih poti v občini Vrhnika je Občino Vrhnika dne 13. 2. 2013 opozoril na napako v odloku in sicer, da je bila pri pripravi sloja za vpis v Zemljiško knjigo gospodarske javne infrastrukture storjena tehnična napaka pri odseku JP 966811. Prvi del odseka je bil pomotoma podvojen in tako upoštevana (navedena) napačna dolžina odseka. Napaka je zajeta v 6. in 7. členu odloka. V gradivu zato podajamo popravke, ki morajo biti upoštevni, da bo odlok sprejet v pravilnem besedilu.

Popravki v predlogu Odloka:

6. člen

Javne poti (JP) v občini Vrhnika, v naseljih občine in med naselji so:

Zap. št.	Cesta	Odsek	Začetek odseka	Opis	Konec odseka	Dolžina [m]	Preostala dolžina v sosednji občini [m]	Vrsta prometa
169.	966810	966811	C 409	CESTA V LESNO BRDO	C 468070	1.525		V

Skupna dolžina javnih poti (JP) v občini Vrhnika znaša 102.276 m (102,276 km).

7. člen

Skupna dolžina vseh kategoriziranih občinskih javnih cest v občini Vrhnika znaša 206.108 m (206,108 km).

Za lažje razumevanje odloka prilagamo še legendo oziroma razlago oznak, ki se uporabljajo v Odloku, in so povzete glede na predpisano strukturo Banke cestnih podatkov:

Za **začetek odseka** se navaja cesta ali odsek, za **konec odseka** se navaja cesta, odsek ali značilna točka:

- C** **cesta** (označena s šestmestno številko v primeru občinske ceste, kjer je zadnja cifra 0, oziroma državna cesta)
- O** **odsek** (označen s šestmestno številko v primeru občinske ceste, kjer je zadnja cifra 1-9)
- Z** **značilna točka** (most, vodohran, hišna številka, gozdna cesta)

Vrsta prometa:

- V** **vsa vozila**
- P** **pešci**
- B** **kolesarji in pešci**

V rubriki **Preostala dolžina v sosednji občini** se navaja dolžina mejnega odseka v sosednji občini, glede na uskladitvene dokumente, ki jih dogovorijo in potrdijo vse dotične občine.

PREDLOG SKLEPA:

Občinski svet Občine Vrhnika sprejme Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest in kolesarskih poti v občini Vrhnika z naslednjimi spremembami:

- a) 6. člen: Pod zaporedno številko 169 se spremeni dolžina odseka iz 1.705 m na 1.525 m. Skupna dolžina javnih poti (JP) v občini Vrhnika znaša 102.276 m (102,276 km).
- b) 7. člen: Skupna dolžina vseh kategoriziranih občinskih javnih cest v občini Vrhnika znaša 206.108 m (206,108 km).

ŽUPAN
OBČINE VRHNIKA
Stojan Jakin

KULTURNI CENTER S KNJIŽNICO

POROČILO O AKTIVNOSTIH OD DECEMBRA 2012 DO FEBRUARJA 2013

1 ENERGETSKA SANACIJA OBJEKTOV V LASTI LOKALNIH SKUPNOSTI (KOHEZIJSKI SKLAD):

Dne 09.11.2012 ob 11,55 smo oddali vlogi za energetske sanacije Šivalnice IUV in Glasbene šole s katerima smo kandidirali na razpisu Ministrstva za infrastrukturo in prostor za razpisana sredstva namenjena za objekte v lasti lokalnih skupnosti. S projektom energetske sanacije Glasbene šole kandidiramo na sredstva v višini 263.550,64 EUR. Celotni stroški investicije pa znašajo 323.193,12 EUR z DDV. Investicija se naj bi izvajala drugo leto.

Z uspešno prijavo projekta energetske sanacije Šivalnice IUV pa bomo upravičeni do sredstev v višini 864.136,98 EUR, pri čemer je celotni strošek energetske sanacije 1.104.623,41 EUR z DDV. Skupno z obema razpisoma kandidiramo kar na 1.127.687,62 EUR nepovratnih sredstev.

Dne 02.01.2013 je ministrstvo objavilo seznam izbranih projektov, ki jih bo financiralo oz. so dosegli zadostno število točk. Med izbranimi projekti sta bila tudi naša dva projekta. V skladu s pogoji razpisa smo morali nato do 16.01.2013 dopolniti obe vlogi. Kaže, da sta vlogi sedaj formalno in vsebinsko popolni saj ni bilo nobenega dodatnega poziva za dopolnitev dopolnitve, kar so prejemale druge občine. Na Ministrstvu so pojasnili, da v primeru formalno in vsebinsko popolnih vlog lahko pričakujemo odločbo o dodeljenih sredstvih v dveh mesecih po pregledu vseh vlog. Torej meseca marca 2013. Investicijo lahko že začnemo izvajati saj bodo, glede na razpisne pogoje, financirane vse izbrane investicije, ki so bile začete po 01.04.2011 in na dan objave tega razpisa (21.09.2012) še niso bile zaključene. Aktivnosti zato že usmerjamo v pripravo in usklajevanje razpisne dokumentacije, kar naj bi bilo končano do konca meseca februarja 2013.

2 EVROPSKI SKLAD ZA REGIONALNI RAZVOJ

Dne 28.12.2012 smo oddali vlogo in se prijavi na razpis Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo s projektom Kulturni center s knjižnico, pri katerem gre za sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj s sofinanciranjem države. Pri tem razpisu je procedura drugačna, saj mora biti vsak program predhodno uvrščen na prednostno listo v Izvedbenem načrtu Regionalnega razvojnega programa, ki mora biti potrjen na Svetu Ljubljanske urbane regije, da se sploh lahko kandidira. Z umeščanjem v Izvedbeni načrt smo bili uspešni že do sredine lanskega leta. Kvota denarja je v naprej razdeljena po posameznih občinah. Glede na to, da sosednje občine Log-Dragomer, Borovnica in Horjul niso prijavljale svojega projekta vrednega vsaj 600.000 EUR, ki bi izpolnjeval pogoje razpisa, smo se z njimi uspeli dogovoriti za njihove deleže sredstev da jih namenijo za naš projekt knjižnice, ki s svojo dejavnostjo pokriva tudi njihova območja. Pričakovana vrednost sofinanciranja je tako narasla na 457.409,70EUR.

Pogoj za prijavo na razpis Ministrstva pa je bil še naše lastništvo objekta in izdano gradbeno dovoljenje. Datum 09.11.2012 se v Zemljiški knjigi vodi kot datum vpisa lastninske pravice Šivalnice IUV na Občino Vrhnika. Gradbeno dovoljenje pa je bilo izdano 20.12.2012 in je po odpovedi pravice do pritožbe, postalo pravomočno že naslednji dan. Tako smo z 21.12.2012 imeli izpolnjene pogoje za prijavo projekta Kulturnega centra s knjižnico na razpis, ki se je sicer zaključil z 31.12.2012.

Dne 06.02.2013 smo prejeli dopis Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo v katerem nas obveščajo, da je vloga formalno popolna, da pa je vsebinsko potrebno nekatere točke še dodatno pojasniti oz. uskladiti v naslednji 15. dneh. Odgovor pripravljamo.



Naložba v vašo prihodnost
OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
Evropski sklad za regionalni razvoj

Pripravil:
Janko Skodlar, podžupan