



G r a d i v o

za 14. izredno sejo Občinskega sveta Občine Vrhnika,

ki bo v ČETRTEK, 6. novembra 2008, ob 18.00 uri,

v sejni sobi Občine Vrhnika



Številka: 900-49/2008 (1-02)
Datum: 3. 11. 2008

Na podlagi 24. člena Statuta Občine Vrhnika (Ur. list RS št. 99/99, 39/00, 36/01, 77/06) in na podlagi 23. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Vrhnika (Ur. list RS, št. 18/00, 57/01, 77/05, 62/08)

SKLICUJEM

14. izredno sejo Občinskega sveta Občine Vrhnika, ki bo v

ČETRTEK, 6. novembra 2008, ob 18.00 uri,
v sejni sobi Občine Vrhnika, Tržaška 1 (kletna etaža – vhod z zadnje strani stavbe).

Za izredno sejo predlagam naslednji

DNEVNI RED:

1. Novelacija Investicijskega programa Rekonstrukcija posameznih odsekov vodovodnega omrežja
2. II. rebalans proračuna Občine Vrhnika za leto 2008
3. Pogodbe z investitorji novih stanovanjskih sosesk - vrtci

* Pri točki 2 se uporablja gradivo, ki ste ga prejeli v posebnem zvezku.

Razlogi za sklic izredne seje:

Ad 1) Sprememba terminskega plana in finančne konstrukcije projekta v delu časovne opredelitve zagotavljanja sredstev.

Ad 2) Uskladitev NPR-jev z IP Rekonstrukcija posameznih odsekov vodovodnega omrežja in izpolnitev obveznosti po Pogodbi o sofinanciranju operacije Rekonstrukcija posameznih odsekov vodovodnega omrežja, št. C1536-07S330001 med OV in SVLR.

Ad 3) Čimprejšnje nadaljevanje postopkov - sklenitev pogodb z investitorji in priprava OPPN-jev.

ŽUPAN
OBČINE VRHNIKA
dr. Marjan Rihar l.r.

VABLJENI:

1. Člani občinskega sveta
2. Predsednik Nadzornega odbora, Milan Jerman
3. Zunanji poročevalec:
k točki 3: mag. Janez Tekavec, odvetnik
4. Predstavniki Občinske uprave:
 - Vesna Kranjc, direktorica Občinske uprave Občine Vrhnika
 - mag. Maja Gnidovec, vodja Oddelka za splošne zadeve
 - Maja Dremelj, vodja Oddelka za finance
 - mag. Matej Černetič, vodja Oddelka za družbene dejavnosti in gospodarstvo
 - Andrej Treven, vodja Službe za okolje in komunalo
 - Alenka Lapanja, višja svetovalka - urbanistka
5. Upravna enota Vrhnika, načelnica Gabrijela Mlinar
6. Dopisništvo RTV Slovenija, Barbara Renčof
7. Ljubljanska redakcija DELO, Ljubljana, Katja Žižek
8. Časopis Dnevnik, Jana Petkovšek, Kopitarjeva 2 in 4, Ljubljana
9. Radio Slovenija, Val 202, Filip Šemrl
10. Uredništvo Naš časopis, Simon Seljak
11. Radio Orion
12. Radio 94
13. Center za informiranje Vrhnika

V VEDNOST:

1. Predsednikom krajevnih skupnosti v Občini Vrhnika
2. Cankarjeva knjižnica Vrhnika
3. Občina Borovnica
4. Občina Log-Dragomer
5. OO SDS Vrhnika
6. OO LDS Vrhnika
7. OO De SuS Vrhnika
8. OO SNS Vrhnika
9. OO SD Vrhnika
10. OO SLS Vrhnika



Številka: 354-212/2007 (5-10)
Datum: 30.10.2008

1

**ČLANOM OBČINSKEGA SVETA
OBČINE VRHNIKA**

ZADEVA: **Novelacija investicijskega programa Rekonstrukcija posameznih odsekov vodovodnega omrežja**

PRAVNA PODLAGA: Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99, 70/00, 100/00, 28/01, 87/01, 16/02, 51/02);
Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006),
Statut občine Vrhnika (Uradni list RS, št. 99/99, 39/00, 36/01 in 77/06)

NAMEN: Obravnava in sprejem

POROČEVALCI: Andrej Treven, po pooblastilu vodja službe za okolje in komunalno

OBRAZLOŽITEV:

I. UVOD

1. Ocena stanja

Občinski svet Občine Vrhnika je na svoji 6. izredni seji 21.6.2007 sprejel Investicijski program Rekonstrukcija posameznih odsekov vodovodnega omrežja občine Vrhnika, ki ga je izdelalo podjetje Oikos d.o.o.

Na podlagi 6. člena Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06), je potrebno izdelati novelacijo IP, če se spremenijo ključne predpostavke iz IP na primer sprememba tehnologije, časovnega načrta izvedbe, virov financiranja, v takem obsegu, da se bodo znatno spremenili pričakovani stroški ali koristi investicije v njeni ekonomski dobi, zlasti pa, če bodo odmiki investicijskih stroškov večji od 20 odstotkov ocenjene vrednosti projekta.

2. Razlogi za sprejem ter cilji in rešitve

Občina Vrhnika je za izvedbo zastavljenih investicij kandidirala na sredstva Evropske unije – Evropskega sklada za regionalni razvoj. Pogodba o zagotavljanju sredstev je bila podpisana konec septembra 2007. Posledično terminu podpisa pogodbe in problematiki pri pridobivanju pravice graditi na odseku od Markoviča do Ljubije se je spremenil terminski plan izvedbe posameznega odseka kakor tudi finančna konstrukcija projekta v delu časovne opredelitve zagotavljanja sredstev. Zaradi natančnejše preveritve stroškov na odseku Ljubija – Ljubljanica in prestavitve roka izvedbe odseka Gradišče pa je potrebno prilagoditi tabele Ocene stroškov investicije.

Zaradi zgoraj navedenih dejstev in zagotavljanja usklajenosti Investicijskega programa s sprejetimi NRP-ji za l. 2008 je potrebno pripraviti novelacijo investicijskega programa Rekonstrukcija posameznih odsekov vodovodnega omrežja in rebalans proračuna.

Tabele iz sprejetega investicijskega programa

Tabela: Ocena stroškov investicije

v €

Št.	Aktivnost	Pred 2007	2007	2008	2009	Brez DDV	DDV	Z DDV	V %
	FAZA I.	7.486	410.341	219.018	0	530.704	106.141	636.845	64,41%
1.	Izgradnja vodovodnega odseka od Markoviča do Ljubije	7.486	343.021	0	0	292.089	58.418	350.507	35,45%
2.	Zemeljska dela	0	168.541	0	0	140.451	28.090	168.541	17,04%
3.	Montažna dela	0	32.317	0	0	26.931	5.386	32.317	3,27%
4.	Vodovodni material	0	118.863	0	0	99.053	19.811	118.863	12,02%
5.	Izdelava PID-a	0	1.845	0	0	1.538	308	1.845	0,19%
6.	Izdelava varnostnega načrta	0	2.584	0	0	2.153	431	2.584	0,26%
7.	Izdelava obvestilne table	0	584	0	0	487	97	584	0,06%
8.	Izdelava PGD-ja	7.486	0	0	0	6.238	1.248	7.486	0,76%
9.	Nadzor nad projektom	0	18.286	0	0	15.238	3.048	18.286	1,85%
10.	Izgradnja odseka Sušnikova	0	0	219.018	0	182.515	36.503	219.018	22,15%
11.	Izgradnja odseka Voljčeva	0	67.320	0	0	56.100	11.220	67.320	6,81%
12.	FAZA II.	0	0	69.779	282.188	293.306	58.661	351.967	35,59%
13.	Izgradnja odseka Ljubija-Ljubljanica	0	0	0	282.188	235.156	47.031	282.188	28,54%
14.	Cesta zapora, zakoličba tras in PID	0	0	0	20.212	16.844	3.369	20.212	1,95%
15.	Izkop jarka in zasip	0	0	0	125.390	104.492	20.898	125.390	12,11%
16.	Polaganje cevi	0	0	0	113.328	94.440	18.888	113.328	10,95%
17.	Izdelava jaškov	0	0	0	2.394	1.995	399	2.394	0,23%
18.	Tlačni preizkus	0	0	0	2.872	2.394	479	2.872	0,28%
19.	Namestitev zračnikov	0	0	0	1.064	887	177	1.064	0,10%
20.	Zaščita pri prečkanju potokov	0	0	0	4.787	3.989	798	4.787	0,46%
21.	Nepredvidena in dodatna dela	0	0	0	27.005	22.504	4.501	27.005	2,61%
22.	Izgradnja odseka Gradišče	0	0	69.779	0	58.150	11.630	69.779	7,10%
23.	Cesta zapora, zakoličba tras in PID	0	0	5.760	0	4.800	960	5.760	0,57%
24.	Izkop jarka in zasip	0	0	28.588	0	23.823	4.765	28.588	2,83%
25.	Polaganje cevi	0	0	21.531	0	17.943	3.589	21.531	2,13%
26.	Namestitev zračnikov in hidrantov	0	0	3.032	0	2.526	505	3.032	0,30%
27.	Povezava na obstoječe omrežje	0	0	1.263	0	1.053	211	1.263	0,13%

28.	Zaščita pri prekopu potoka	0	0	2.526	0	2.105	421	2.526	0,25%
29.	Nepredvidena in dodatna dela	0	0	8.893	0	7.411	1.482	8.893	0,88%
30.	SKUPAJ	7.486	410.341	288.798	282.188	824.010	164.802	988.812	100,00%

Tabela: Finančna konstrukcija projekta

v €

Št.	Viri financiranja investicije	pred 2007	2007	2008	2009	Skupaj	V %
1.	Občina Vrhnika	7.486	209.789	189.350	282.188	688.812	69,66%
2.	JR "Regionalni razvojni programi"	0	200.552	99.448	0	300.000	30,34%
3.	SKUPAJ	7.486	410.341	288.798	282.188	988.812	100,00%

Tabela: Časovni načrt izvedbe projekta

	2007				2008				2009			
	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12
1. Izdelava dokumentacije												
2. Pridobivanje soglasij												
3. Gradbeno dovoljenje												
4. Izvedba javnega razpisa												
5. Podpis pogodbe z izvajalcem												
FAZA I.												
6. Odsek Markovič – Ljubija												
7. Odsek Voljčeva												
8. Odsek Sušnikova												
FAZA II.												
9. Odsek Gradišče												
10. Odsek Ljubija – Ljubljana												
11. Vodenje in nadzor projekta												

Novelirane tabele

Št.	Aktivnost	2007	2008	2009	2010	skupaj brez DDV	DDV	SKUPAJ Z DDV	V %
	FAZA I.	50.482,63	480.221,54	0,00	0,00	530.704,16	106.140,83	636.845,00	60,89%
1.	Izgradnja vodovodnega odseka od Markoviča do Ljubije	0,00	285.851,24	0,00	0,00	285.851,24	57.170,25	343.021,49	32,80%
2.	Zemeljska dela	0,00	143.957,52	0,00	0,00	143.957,52	28.791,50	172.749,03	16,52%
3.	Montažna dela	0,00	27.604,10	0,00	0,00	27.604,10	5.520,82	33.124,93	3,17%
4.	Vodovodni material	0,00	101.786,35	0,00	0,00	101.786,35	20.357,27	122.143,62	11,68%
5.	Izdelava PID-a	0,00	1.537,50	0,00	0,00	1.537,50	307,50	1.845,00	0,18%
6.	Izdelava varnostnega načrta	0,00	2.153,33	0,00	0,00	2.153,33	430,67	2.584,00	0,25%
7.	Izdelava obvestilne table	0,00	486,67	0,00	0,00	486,67	97,33	584,00	0,06%
9.	Nadzor nad projektom (3%)	0,00	8.325,76	0,00	0,00	8.325,76	1.665,15	9.990,92	0,96%
10.	Izgradnja odseka Sušnikova	0,00	194.370,30	0,00	0,00	194.370,30	38.874,06	233.244,36	22,30%
11.	Izgradnja odseka Voljčeva	50.482,63	0,00	0,00	0,00	50.482,63	10.096,53	60.579,15	5,79%
12.	FAZA II.	0,00	0,00	286.000,37	54.862,50	340.862,87	68.172,57	409.035,44	39,11%
13.	Izgradnja odseka Ljubija-Ljubljana	0,00	0,00	286.000,37	0,00	286.000,37	57.200,07	343.200,44	32,81%
14.	Cesta zapora, zakoličba tras in PID	0,00	0,00	20.064,00	0,00	20.064,00	4.012,80	24.076,80	2,30%
15.	Izkop jarka in zasip	0,00	0,00	128.785,10	0,00	128.785,10	25.757,02	154.542,12	14,78%
16.	Polaganje cevi	0,00	0,00	112.497,00	0,00	112.497,00	22.499,40	134.996,40	12,91%
17.	Izdelava jaškov	0,00	0,00	2.376,00	0,00	2.376,00	475,20	2.851,20	0,27%
18.	Tlačni preizkus	0,00	0,00	2.851,20	0,00	2.851,20	570,24	3.421,44	0,33%
19.	Namestitev zračnikov	0,00	0,00	1.056,00	0,00	1.056,00	211,20	1.267,20	0,12%
20.	Zaščita pri prečkanju potokov	0,00	0,00	4.752,00	0,00	4.752,00	950,40	5.702,40	0,55%
21.	Nepredvidena in dodatna dela (5%)	0,00	0,00	13.619,07	0,00	13.619,07	2.723,81	16.342,88	1,56%
22.	Izgradnja odseka Gradišče	0,00	0,00	0,00	54.862,50	54.862,50	10.972,50	65.835,00	6,29%
23.	Cesta zapora, zakoličba tras in PID	0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	960,00	5.760,00	0,55%
24.	Izkop jarka in zasip	0,00	0,00	0,00	23.823,00	23.823,00	4.764,60	28.587,60	2,73%
25.	Polaganje cevi	0,00	0,00	0,00	17.943,00	17.943,00	3.588,60	21.531,60	2,06%
26.	Namestitev zračnikov in hidrantov	0,00	0,00	0,00	2.526,00	2.526,00	505,20	3.031,20	0,29%
27.	Povezava na obstoječe omrežje	0,00	0,00	0,00	1.053,00	1.053,00	210,60	1.263,60	0,12%
28.	Zaščita pri prekopu potoka	0,00	0,00	0,00	2.105,00	2.105,00	421,00	2.526,00	0,24%
29.	Nepredvidena in dodatna dela (5%)	0,00	0,00	0,00	2.612,50	2.612,50	522,50	3.135,00	0,30%
30.	SKUPAJ brez DDV	50.482,63	480.221,54	286.000,37	54.862,50	871.567,03	174.313,41	1.045.880,43	100,00%
31.	DDV	10.096,53	96.044,31	57.200,07	10.972,50	174.313,41			
32.	SKUPAJ z DDV	60.579,15	576.265,85	343.200,44	65.835,00	1.045.880,43			

Tabela: Finančna konstrukcija projekta

v €

Št.	Viri financiranja investicije	2007	2008	2009	2010	Skupaj	V %
1.	Občina Vrhnika	60.579	276.266	343.200	65.835	745.880	71,31%
2.	JR "Regionalni razvojni programi"	0	300.000	0	0	300.000	28,68%
3.	SKUPAJ	60.579,15	576.265,85	343.200,44	65.835,00	1.045.898,43	100,00%

Tabela: Časovni načrt izvedbe projekta

	2007				2008				2009				2010			
	Jan- marec	april- jun	jul- sept	okt- dec	Jan- marec	april- jun	jul- sept	okt- dec	Jan- marec	april- jun	jul- sept	okt- dec	Jan- marec	april- jun	jul- sept	okt- dec
1. Izdelava dokumentacije	■	■	■													
2. Pridobivanje soglasij	■	■	■													
3. Gradbeno dovoljenje			■													
4. Izvedba javnega razpisa			■													
5. Podpis pogodbe z izvajalcem			■													
FAZA I.			■	■	■	■	■									
6. Odsek Markovič – Ljubija					■	■	■									
7. Odsek Voljčeva			■	■												
8. Odsek Sušnikova						■	■									
FAZA II.											■	■	■	■	■	■
9. Odsek Gradišče															■	
10. Odsek Ljubija – Ljubljana											■	■				
11. Vodenje in nadzor projekta	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Celotna novelacija investicijskega programa Rekonstrukcija posameznih odsekov vodovodnega omrežja bo posredovana na samo sejo Občinskega sveta.

II. PREDLOG ČLANOM OBČINSKEGA SVETA OBČINE VRHNIKA

Članom Občinskega sveta Občine Vrhnika se predlaga, da sprejme naslednji

SKLEP:

Občinski svet Občine Vrhnika sprejme novelacijo investicijskega programa Rekonstrukcija posameznih odsekov vodovodnega omrežja.

ŽUPAN
OBČINE VRHNIKA
dr. Marjan RIHAR



Številka: 410-119/2007 (4-01)
Datum: 3. 11. 2008

2

**ČLANOM OBČINSKEGA SVETA
OBČINE VRHNIKA**

- ZADEVA:** **II. rebalans proračuna Občine Vrhnika za leto 2008**
- PРАВNA PODLAGA:** Poslovník o delu Občinskega sveta Občine Vrhnika - uradno prečiščeno besedilo (Naš časopis, št. 354/2008)
Zakon o javnih finančah (Uradni list RS, št. 79/1999, 124/2000, 79/2001, 30/2002, 56/2002, 127/2006, 14/2007)
- NAMEN:** Obravnava in sprejem
- POROČEVALCI:** Maja Dremelj, vodja Oddelka za finance
mag. Maja Gnidovec, vodja Oddelka za splošne zadeve
mag. Matej Černetič, vodja Oddelka za družbene dejavnosti in gospodarstvo
Andrej Treven, vodja Službe za okolje in komunalno

OBRAZLOŽITEV:

I. UVOD

1. Razlogi za sprejem II. rebalansa proračuna Občine Vrhnika za leto 2008

Občinski svet Občine Vrhnika je na svoji 9. redni seji dne 20.12.2007 sprejel Odlok o proračunu Občine Vrhnika za leto 2008, na 15. redni seji dne 10. 7. 2008 pa Rebalans proračuna Občine Vrhnika za leto 2008.

Razlog za sprejem II. rebalansa proračuna je uskladiti načrt razvojnih programov (in imenovanje proračunske postavke) z Investicijskim programom Rekonstrukcija posameznih odsekov vodovodnega omrežja, kot je to določeno v Pogodbi o sofinanciranju operacije Rekonstrukcija posameznih odsekov vodovodnega omrežja, št. C1536-07S330001 med Občino Vrhniko in Službo vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko (v nadaljevanju: SVLR). Poleg tega v II. rebalansu župan predlaga še:

- uvedbo novo proračunske postavke za nadzor objektov in infrastrukture (od občinske stavbe do Cankarjevega doma), za kar je župan zaradi vse večjega pojava vandalizma in povzročanja škode na javnih objektih in infrastrukturi sredstva zagotovil iz splošne proračunske rezervacije in stroškov upravljanja, investicij, investicijskega vzdrževanja upravnih prostorov, nakup opreme. V sklepu je bila dodana opomba, da

bo v primeru sprejema rebalansa proračuna OV za leto 2008 odprta nova proračunska postavka z dvema kontoma. Sredstva so tako zagotovljena za nakup opreme za varovanje in storitev varovanja.

- zvišanje proračunske postavke 10001 Javna dela. Pri planiranju sredstev navedene postavke smo izhajali iz parametrov prejšnjega leta, saj se razpis Zavoda RS za zaposlovanje objavlja konec tekočega leta, ko so znani deleži, ki jih za posamezne občine pokriva Zavod RS za zaposlovanje, prav tako pa tudi programi posameznih izvajalcev. V tekočem letu je bila obveznost naročnikov tudi plačilo regresa vključenih v programe javnih del, sama višina sredstev, ki jih zagotavlja naročnik, pa je odvisna tudi od števila vključenih brezposelnih oseb ter njihovih kategorij. V kolikor želimo pokriti deleže vsem izvajalcem javnih del do konca leta 2008, je potrebno povišanje postavke.
- spremembo konta za denarno socialno pomoč – na podlagi dopisa Ministrstva za finance vsem občinam se sredstva v višini s konta 41121300 Denarna socialna pomoč v celoti prenesejo na konto 411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti.

Rebalans v splošnem delu proračuna vpliva le na posamezne konte odhodkov v okviru bilance prihodkov in odhodkov, ne pa na skupni znesek prihodkov in odhodkov v okviru bilance prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb in račun financiranja. Rebalans ne vsebuje sprememb finančnih načrtov krajevnih skupnosti, vsebuje pa vse prerazporeditve sredstev od sprejema rebalansa do 30. 10. 2008.

Mnenje Odbora za gospodarstvo, finance in proračun boste prejeli na mizo na seji OS.

2. Cilji sprejema II. rebalansa proračuna Občine Vrhnika za leto 2008

Cilji sprejema II. rebalansa proračuna je uskladitev proračuna z IP-jem, s čimer bomo izpolnili pogodbene obveznosti in bomo verjetno prejeli sredstva SVLR v višini do 300.000 EUR (glede na zahtevek za izplačilo okrog 250.000 EUR). Ostale trije predlogi sprememb nimajo dodatnega finančnega vpliva, saj so prihodkovno in odhodkovno usklajeni, jih pa ni mogoče zagotoviti s prerazporeditvijo sredstev.

II. BESEDILO ČLENOV:

Na podlagi šestega odstavka 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/1999, 124/2000, 79/2001, 30/2002, 56/2002, 127/2006, 14/2007), 93. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Vrhnika je Občinski svet Občine Vrhnika na ___ seji dne _____ sprejel

II. REBALANS PRORAČUNA Občine Vrhnika za leto 2008

I. Splošna določba

1. člen

Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki proračuna Občine Vrhnika za leto 2008 so izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb ter v računu financiranja.

Rebalans proračuna Občine Vrhnika za leto 2008 se določa v naslednjih zneskih:

		v eurih
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		
Skupina/Podskupina kontov		Znesek
I	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	16.719.050,90
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	11.340.398,00
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	8.680.794,00
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	6.892.897,00
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	1.303.989,00
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	483.908,00
71	NEDAČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	2.659.604,00
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	573.446,00
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	25.739,00
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	20.000,00
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	8.000,00
714	DRUGI NEDAČNI PRIHODKI	2.032.419,00
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)	2.147.236,90
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	1.256.543,00
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV	890.693,90
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	11.687,00
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	11.687,00
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740)	3.219.729,00
740	TRANSFERNI PRIH. IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	3.219.729,00
II	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	22.940.374,90
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	3.812.917,00
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	803.079,00
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	119.077,00
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	2.775.397,00
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	10.000,00
409	REZERVE	105.364,00
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	4.909.535,00
410	SUBVENCije	308.755,00
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	1.890.972,00
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	548.661,00

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	2.161.147,00
42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	14.217.922,90
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	14.217.922,90
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)	0
430 INVESTICIJSKI TRANSFERI	0
III PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I-II)	-6.221.324,00

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina/Podskupina kontov	Znesek
IV PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	24.524,00
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	24.524,00
751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	24.524,00
V DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)	0
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0
441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB	0
VI PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV-V)	24.524,00

C. RAČUN FINANCIRANJA

Skupina/Podskupina kontov	Znesek
VII ZADOLŽEVANJE (50)	1.366.472,00
50 ZADOLŽEVANJE	1.366.472,00
500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE	1.366.472,00
VIII ODPLAČILA DOLGA (55)	10.000,00
55 ODPLAČILA DOLGA	10.000,00
550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	10.000,00
IX SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I+IV+VII-II-V-VIII)	-4.840.328,00
X NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII)	1.356.472,00
XI NETO FINANCIRANJE (VI+X-IX)	6.221.324,00
XII STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA	4.840.328,00

II. Končna določba

2. člen

Ta II. rebalans proračuna Občine Vrhnika za leto 2008 začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, objavi pa se tudi v občinskem glasilu Naš časopis in se uporablja za leto 2008.

Posebni del rebalansa proračuna in načrt razvojnih programov se objavita na spletnih straneh Občine Vrhnika, www.vrhnika.si.

III. PREDLOG ČLANOM OBČINSKEGA SVETA OBČINE VRHNIKA

Članom Občinskega sveta Občine Vrhnika predlagam, da sprejmejo naslednji

SKLEP:

Občinski svet Občine Vrhnika sprejme II. rebalans proračuna Občine Vrhnika za leto 2008.

OBČINA VRHNIKA
ŽUPAN
dr. Marjan RIHAR

